

13.februar 2015

Rapportering for arbeid gjennomført i 2014

Det nye Faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder (heretter kalt Faglig forum) ble formelt etablert med et innledende oppstartmøte avholdt hos Miljødirektoratet i Trondheim 12.februar 2014.

Deltagere

Faglig forum består av representanter fra følgende etater:

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitut, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. I tillegg deltar leder/sekretær fra Overvåkingsgruppen.

Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er også, sammen med Norsk Polarinstitut, sekretariat for gruppen.

Møtevirksomhet 2014

I tillegg til oppstartsmøtet, er det gjennomført 3 heldagsmøter i Faglig forum i 2014: 27.mai, 25.september og 25.november. Det er ført referater fra møtene som er videresendt til Styringsgruppen.

Hovedoppgaver 2014

Våren 2014 fullførte Faglig forum for Norskehavet, arbeidet med det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet, i tråd med sitt mandat. Faggrunnlaget ble oversendt Styringsgruppen i mai. Faglig forum avventer tilbakemelding fra Styringsgruppen på endelig offentliggjøring og publisering av faggrunnlaget.

Hovedoppgavene for det nye Faglig forumet har vært følgende:

- Utvikling av et **arealverktøy** i samarbeid med BarentsWatch. I henhold til opprinnelig plan skal arealverktøyet være operativt innen 2016. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av BarentsWatch, Miljødirektoratet og Kartverket som jobber med en prosjektplan for organisering og gjennomføring av arbeidet. Det er utarbeidet en første versjon av arealverktøyet til bruk videre i forvaltningsplanarbeidet. På grunn av et uavklart ambisjonsnivå og utfordring i forhold til organisering av arbeidet, har arbeidet gått sakte frem. Arbeidsgruppen har presentert en prosjektplan for Faglig forum som Faglig forum ikke har godkjent. Faglig forum venter på en avklaring fra Styringsgruppen knyttet til rammevilkår, ambisjonsnivå og innsats fra Faglig forum på oppdraget. Prosjektplanen oversendes Styringsgruppen når den er behandlet og godkjent av Faglig forum.
- Fremlegge forslag til videre organisering og arbeid med **risiko** for Styringsgruppen innen 15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.
- Fremlegge forslag til videre organisering og arbeid med **verdiskaping** for Styringsgruppen innen 15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.

- Fremlegge forslag til opplegg for å sikre **medvirkning** fra interessenter for Styringsgruppen innen 15.oktober. Gjennomført i henhold til plan.

Faglig forum venter ved rapporteringstidspunkt på avklaring fra Styringsgruppen på flere av arbeidsoppgavene.

Det er godt med tid før neste revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Faglig forum ønsker nå å benytte muligheten til å se nærmere på ambisjonsnivået og sitt ansvarsområde i henhold til mandatet, samt finne hensiktsmessig arbeidsform. Det har også blitt diskutert hvilke oppgaver som ligger til Faglig forum de nærmeste årene og hvordan man best skal ta fatt på disse.

Egen nettside: havforum.no lanseres våren 2015

I forlengelse av oppdraget i å sikre medvirkning har Faglig forum satt i gang arbeidet med å opprette en nettside for formidling av forvaltningsplanarbeidet. Målsettingen er å samle all relevant informasjon om pågående og tidligere prosesser i forvaltningsplanarbeidet. Dette vil også være en formidlingskanal som vil tilrettelegge for medvirkning fra interessenter. Internettsiden Miljøstatus.no, skal fortsatt være hovedkanal for formidling av faglige resultater. Nettadressen vil være havforum.no. Faglig forum har som ambisjon å lansere siden i løpet av våren 2015.

Sekretariatet tar ansvaret for å samle alt av relevante dokumenter fra forvaltningsplanarbeidet slik at disse vil finnes lett tilgjengelig for offentligheten.

Vedlegg:

- Tabell: Aktivitetsplan 2015 – oppgaver som startes opp i 2015

Aktivitetsplan for faglig forum for helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder. Tidsplanen tar forbehold om avklaring fra SG på enkelte oppgaver.

Aktivitetsplan for Faglig forum 2015

| Oppgave | Ansvarlig | Jan - mars | April-juni | Juli-sept | Okt-des |
|--|--|------------|------------|--|------------------------|
| Miljøtilstanden og samlet belastning | | | | | |
| Litteraturstudie som oppsummerer hva som gjøres internasjonalt på området samlet belastning. | HI/Sekretariatet | X | X | Plan for det videre arbeidet leveres FF 1.sept | |
| Utvikling av en metodikk som skal benyttes til å vurdere den samlede belastningen innenfor våre forvaltningsplanområder. | HI v/Geir Ottersen (OVG sekretariat, Fiskeridir., Sjøfartsdir., KV, OD, Statens strålevern NIFES og Miljødir.) | | | X | X Fortsetter i 2016 |
| Særlig verdifulle og sårbare områder | | | | | |
| Lage et dokument som beskriver hvordan man skal fremstille endringer innenfor de ulike SVOene. | NP V/Cecilie von Quillfeldt, (Miljødir, HI, OD og Fiskeridir.) | | X | X | X |
| Næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov, og påvirkning på miljøet og andre næringer. | | | | | |
| Utarbeidelse av et format for rapportering. | OD (Fiskeridir, KV og Sjøfartsdir.) | X | X | X | X |
| Utarbeidelse av rutiner for rapportering opp mot arealverktøyet/BW | | | | | |
| Risiko for og beredskap mot akutt forurensning | | | | | |
| Utarbeidelse av et notat som definerer hva som vil være viktig å jobbe med mhp. risiko i det videre arbeidet. | Miljødir.(OD, Ptil Statens Strålevern og KV) | X | | Frist 1. september | |
| | | | | | |

| Oppgave | Ansvarlig | Jan - mars | April-juni | Juli-sept | Okt-des |
|--|---|------------|------------|--|--------------|
| De havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester) | | | | | |
| Gjennomgang av det som har vært skrevet i de ulike forvaltningsplanene for å vurdere hvilke tema som det bør arbeides mer med/videreutvikles. | Miljødir. v/Guro Ringlund , (OD, Fiskeridir., KV, Ptil og Sjøfartsdir.) | X | X | Plan for det videre arbeidet leveres FF 1.sept | |
| Kunnskapsbehov | | | | | |
| Det lages et notat som har fokus på hvordan kunnskapsbehov har blitt fulgt opp og hvordan dette bør gjøres i framtiden. | NP v/Cecilie von Quillfeldt , <i>deltakelse fra alle deltakende inst i FF</i> | | | X | X |
| Gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene. | | | | | |
| Det lages et dokument som gjennomgår forvaltningsplanrelaterte tiltak som er gjennomført. Om mulig, skal en vurdering av effekten av tiltakene inkluderes. | Sekretariatet | | | X | Frist 23 okt |
| Formidling | | | | | |
| Kommunikasjonsstrategi | Sekretariatet | X | X | | |
| Nettsider for det nye FF – havforum.no | Sekretariatet | X | X | | |
| Arealverktøy | | | | | |
| Identifisere hvilke produkter/rolle som forventes av FF og forumets medlemmer | FF avventer tilbakemelding fra SG | | | | |